

# PRÉPARATION ET SUIVI DE CHANTIER

REF DU STAGE : P.O.S.C

## PUBLICS

Conducteur de travaux  
Chef de chantier  
Chef d'équipe

## DURÉE DU STAGE

7 jours (5+2 jours):  
49h de formation par stagiaire

## PRÉREQUIS

Justifier d'une expérience significative en encadrement d'équipe travaux ou de chantier

## METHODES MOBILISÉE

- Pédagogie dynamique avec mise en situation active, échanges d'expériences  
- Séquences variées et rythmées  
- Alternance d'exposés courts, de questionnement et exercice d'application sur dossier de chantier

- Formation assurée par un consultant spécialiste dans son domaine d'intervention, ayant assuré des missions et responsabilités en production et encadrement de chantier

## DATES

Sur demande

## TARIFS

Sur demande

## CONTACT

FORMA BTP

04 72 57 63 21

contact@forma-btp.com

www.forma-btp.com

## OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- ▶ Appliquer une méthodologie de préparation de ses chantiers
- ▶ Identifier les étapes de la préparation.
- ▶ Exploiter au mieux les documents du dossier marché
- ▶ Utiliser des outils de contrôle et d'anticipation nécessaires à la prise de décision adaptée.

## PROGRAMME

- ▶ Prise de connaissance du dossier marché
- ▶ Identification des travaux à exécuter et des contraintes de réalisation (délai, environnement du chantier, technique,...)
- ▶ Définition des solutions techniques et organisationnelles et intégration de la sécurité dans l'organisation des travaux
- ▶ Identification des tâches à planifier
- ▶ Définition des modes opératoires
- ▶ Analyse et définition des besoins humain, matériels et matériaux
- ▶ Établissement des plannings
- ▶ Établissement des documents nécessaires à l'action du Chef de chantier
- ▶ Analyse des paramètres qui influent sur l'organisation et le fonctionnement du chantier
- ▶ Conformité aux engagements du marché : Travaux, délai, qualité, réglementation
  - ✓ Prestations
  - ✓ Délai
  - ✓ Qualité
  - ✓ Réglementation
- ▶ Organisation du chantier
  - ✓ Plans exécution
  - ✓ Planification Main d'œuvre, Matériel, Matériaux
  - ✓ Contrôles
  - ✓ Implantations
  - ✓ Autorisations administratives
  - ✓ Préparation des réunions de chantier
- ▶ Adaptation et optimisation des plannings et des moyens
  - ✓ Avancement et adaptation des différents plannings, états des dépenses et contrôles des ratios
- ▶ Anticipation des phases de travaux à venir
  - ✓ Anticipation des aléas, des décisions, des commandes et livraisons en fonction de l'avancement du chantier (travaux propres et autres entreprises)

## COMPÉTENCES VISÉES

- ▶ Intégrer lors de la préparation de chantier l'ensemble des critères et paramètres indispensables à la réalisation du chantier et l'atteinte des objectifs
- ▶ Gérer un chantier à l'aide d'outils de contrôle et d'anticipation adaptés aux objectifs fixés en début de chantier

## MODALITE D'EVALUATION

- ▶ QCM
- ▶ Exercice d'application
- ▶ Etude de cas



Spécialiste de la formation  
à l'encadrement de chantier

Technique

Organisation

Etude de prix

Communication  
- Gestion d'équipe

Efficacité  
professionnelle

Réglementation

Informatique  
BIM - AUTOCAD